

Pierre-Luc Moisan

Projet Web 1

582-32W-MA, Gr. 21622

Sprint 3


Travail présenté à

M. Mamadou Dembele

Lien webdev

<https://e2194803.webdev.cmaisonneuve.qc.ca/ProjetWeb1/>

Modélisation de la base de données (mis à jour)



Sprint Backlog 2 (mis à jour)

Sprint 2 Backlog

Daily Progress

Ideal Progress

Current Trend

Work Remaining (h)

[illegible]

Sprint Backlog 3 (mis à jour)

Sprint 3 Backlog

Excel for the web

Excel for the web

Daily Progress

Ideal Progress

Current Trend

Work Remaining (h)

| Sprint implementation days | | 5 | Effort Remaining on implementation day... | | | | | | | |
|--|----------|-------------|---|--------|----|----|----|---|---|--|
| Trend calculated based on last | | 6 | Days | Totals | 74 | 74 | 65 | | | |
| Task name | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Afficher les membres connectés | 9 | | Planned | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Afficher une horloge en temps réel | 10 | | Planned | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Créer un formulaire pour nous contacter | 30 | | Planned | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Faire fonctionner la barre de recherche | 15-21 | | Ongoing | 10 | 10 | 8 | | | | |
| Afficher la page de détail d'une enchère | 22 | | Done | 5 | 5 | 0 | | | | |
| Créer un profil administrateur avec ses privilèges | 25 | | Ongoing | 10 | 10 | 8 | | | | |
| Créer une page pour voir les connexions des utilisateurs (journal de bord) | 9 | | Planned | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Créer une page pour chaque catégorie | 26 | | Planned | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Créer une page pour l'info complète du Lord | | | | | | | | | | |
| Stampee | 27 | | Planned | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Créer une page pour les actualités | 28 | | Planned | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Créer une page pour l'infolettre | 29 | | Planned | 5 | 5 | 5 | | | | |